

**ORDINANZA N. 127/2025/CA**

**RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE**

**VISTO**

Vista l'Ordinanza Prot.CDG-0901918-U del 18/10/2024  
Vista la proposta del Direttore Lavori  
Sentito il parere favorevole Capo Centro  
Sentito il parere favorevole Capo Nucleo  
Sentito il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

**CONSIDERATO**

che al fine di completare i lavori di installazione della segnaletica verticale, attualmente in corso di esecuzione, l'impresa ha richiesto, con nota prot. CDG-0242149 del 18/05/2025, la proroga dell'ordinanza in vigore, la cui necessità è stata confermata dal Direttore dei Lavori

**ORDINA**

La Proroga dell'Ordinanza n.300/2024/CA fino al giorno 31/05/2025

**RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE**

( FRANCESCO RUOCCO )



Firmato da  
Francesco Ruocco  
Data: 20/03/2025  
15:42:53 CET